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	楼栋
	时间安排
	备注

	起文楼北楼1-6层
	5月 20 日 ～ 6月 10日
	原则上按此时间执行，但在安排具体施工时可能会存在一定的变化，以各部门实际协调时间为准。

	起文楼南楼1-6层
	6月 13 日 ～ 7月  1日
	

	理科组团（教学和办公区）
	5月 20 日 ～ 6月  2日
	

	美术设计学院
	6月  3 日 ～ 6月 21日
	

	音乐学院、伯康楼
	6月 22 日 ～ 7月  6日
	

	体育学院、校医院
	6月 29 日 ～ 7月  5日
	

	桃园食堂、荷园食堂、李园食堂
	6月 27 日 ～ 7月 20日
	

	理科1、2区教室
	5月 21 日 ～ 7月 20 日
	1.教室施工安排在周末；
2.语音教室和实验室等施工安排在工作日，但避开教学时间。

	文科1 ～ 4 区教室
	5月 21 日 ～ 7月 10 日
	



